

# PRESENTACIÓN DE PROYECTO

## VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Proyecto: Programa de  
capacitación y asesoría para la  
sostenibilidad de  
emprendimientos del sector  
alimenticio

Ing. Sebastián Suárez

---

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

**1.1. Programa:** Programa de capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades y potencialidades para microempresarios y sectores identificados en el área de Alimentos que cuenten con necesidades de capacitación.

**1.2. Campo Amplio:** 04 Administración de empresas y derecho

**1.3. Campo específico:** 041 Educación comercial y administración

**1.4. Campo detallado:** 0413 Gestión y administración

**1.5. Línea de acción:**

- Asistencia comunitaria
- Educación continua
- Servicios de apoyo de las estructuras académicas
- Difusión y promoción cultural
- Servicios y asesoramiento

**1.6. Nombre del proyecto:** Proyecto: Capacitación y asesoramiento en emprendimiento sostenible, dirigido a emprendedores

**1.7. Carrera o unidad académica:** Escuela de Ingeniería en Alimentos

**1.8. Población Objetivo:**

Directos: *Emprendedores de diferentes organizaciones, principalmente aquellas que hayan recibido capacitación técnica previa, por parte de la Universidad del Azuay*

Indirectos: *Familiares de las personas que recibirán el asesoramiento*

Entidades externas: *Varias*

Nombre de la entidad	Tipo de entidad
Centro de Rehabilitación Social	Pública
GAD parroquial de Santa Ana	Pública
GAD parroquial de Quingeo	Pública

Parroquia San Blas	Religiosa
Alumnos y Ex Alumnos de la Universidad del Azuay	Privada

#### 1.9. El proyecto está ligado a los siguientes objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021.

##### **Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida**

- Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.
- Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas.
- Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones.

##### **Eje 2: Economía al servicio de la sociedad**

- Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la dolarización.
- Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria.
- Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural.

##### **Eje 3: Más sociedad, mejor Estado**

- Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la Ciudadanía.
- Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social.
- Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la región y el mundo.

#### 1.10. El proyecto aporta al cumplimiento de los siguientes principios propuestos por el Pacto Global de las Naciones Unidas.

##### **DERECHOS HUMANOS**

- 1. Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia.

2. Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos humanos.

#### **ESTÁNDARES LABORALES**

3. Las empresas deben respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

4. Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

5. Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil.

6. Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y ocupación.

#### **MEDIO AMBIENTE**

7. Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los desafíos del medio ambiente.

8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

9. Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

#### **ANTICORRUPCIÓN**

10. Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.

#### **1.11. El proyecto está ligado a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible.**

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

- 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
- 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
- 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
- 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
- 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
- 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
- 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
- 10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
- 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
- 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
- 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
- 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
- 15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
- 16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
- 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

#### **1.12. Tiempo estimado de ejecución: 6 meses**

- Levantamiento de la línea base: *Quince días*
- Ejecución del Proyecto: *Cuatro meses y medio*
- Evaluación de Impacto: *Un mes*

**1.13. Presupuesto referencial:**

- Costo total del Proyecto: \$9.250,20
- Aporte de la Universidad del Azuay: \$9.250.,20

**1.14. Responsable de la propuesta:** *Ing. Sebastián Suárez*

#### 1.15. Participantes:

DOCENTES ASIGNADOS AL PROYECTO								
Nombres	Apellidos	Cédula	Nivel de formación Académica	Títulos Académicos	Tipo de Docente	Correo electrónico	Teléfonos	Función dentro del proyecto
Diego Sebastián	Suárez Briones	0104694922	Maestría	Máster en Ingeniería Avanzada de Producción, Logística y Cadena de Suministro	Accidental	ssuarez@uazuay.edu.ec	0989912639	Director
Diego Patricio	Suárez Estrella	0103304242	Doctorado	Doctor en Sistemas Alimentarios	Accidental	<a href="mailto:dsuarezestrella@uazuay.edu.ec">dsuarezestrella@uazuay.edu.ec</a>	4091000 Ext. 441. 0963202805	Asistencia

#### 1.16. Estudiantes participantes:

Participarán 2 estudiantes de la Escuela de Ingeniería en Alimentos. Los nombres de los estudiantes serán reportados a las oficinas de Vinculación con la Sociedad en cuanto sean definidos.

## 2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

### 2.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO:

El porcentaje de emprendimientos que fracasan y tienen que cerrar sus puertas al poco tiempo de haber iniciado es elevado. En muchas ocasiones, las personas que emprenden han recibido una formación técnica acorde a sus emprendimientos; pero encuentran serias dificultades durante su administración. La Universidad del Azuay, a través de la ejecución de varios proyectos de vinculación ha provisto de la formación técnica a varias personas; pero aún no se les ha brindado las herramientas gestionales necesarias para que puedan emprender con éxito. El presente proyecto busca llenar ese vacío, brindando un asesoramiento en emprendimiento sostenible, principalmente a personas que hayan participado de las diferentes capacitaciones técnicas brindadas por la institución; pero también a un grupo de personas de bajos recursos, organizadas por la parroquia eclesial San Blas, que se han acercado a la Institución para solicitar este apoyo. El asesoramiento programado se realizará a través de la utilización de medios digitales y de un seguimiento constante, mientras el presente proyecto se encuentre en ejecución. Al final de la ejecución de este proyecto se espera haber brindado un asesoramiento virtual a alrededor de 30 personas. El proyecto tendrá una duración total de 6 meses y prevé una capacitación virtual teórico-práctica de tres horas semanales por cinco semanas, asesoramiento virtual a los emprendimientos de tres horas semanales por cinco semanas y asesoramiento personalizado por diez semanas, de acuerdo a los requerimientos de los participantes. Al final del período de asesoramiento virtual se entregará un certificado de asistencia o aprobación por parte de la Universidad del Azuay a las personas que culminaren satisfactoriamente el proceso formativo. La capacitación se realizará los días domingos de 9h00 a 12h00. La ejecución del proyecto contará con la participación de dos profesores de la Universidad del Azuay y 2 estudiantes de la carrera de Ingeniería en Alimentos.

### 2.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN:

La Universidad del Azuay busca robustecer los lazos entre la comunidad universitaria y su entorno, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población, mediante programas de capacitación y acompañamiento a comunidades rurales y sectores desprotegidos. La Universidad del Azuay, a través de la Coordinación de Vinculación con la Sociedad ha estado brindando de forma continua capacitaciones y asesoramiento a diferentes organizaciones e instituciones en temas técnicos, como la elaboración de productos de panadería, chocolatería, mecánica, elaboración de jabones, etc. Entre las instituciones beneficiadas por las capacitaciones brindadas por la Universidad del Azuay están los Centros de Rehabilitación Social de Turi y del Cañar, GAD parroquiales de Quingeo, Santa Ana, Zhucay, etc. Las capacitaciones brindadas a través de los proyectos de vinculación generan la aparición de emprendimientos; sin embargo, las estadísticas del Global Entrepreneurship Monitor muestran que, a nivel nacional, alrededor del 90% de los emprendimientos fracasan durante sus primeros años de ejecución, situación que se debe a una mala gestión del mismo, generalmente. La capacitación en temas de administración de



emprendimientos, además de un asesoramiento durante algunos meses brinda mejores posibilidades de éxito a los emprendedores, lo cual puede mejorar las estadísticas en este campo y beneficiar especialmente a quienes la Universidad del Azuay ha brindado ya algún tipo de formación técnica de forma previa; pero sin excluir a otras organizaciones que manifiesten su interés, especialmente cuando sus miembros incluyan a personas con situaciones económicas difíciles.

#### 2.3. ALCANCE TERRITORIAL:

- Nacional
- Provincial
- Cantonal
- Parroquial
- Institucional
- Internacional

#### 2.4. OBJETIVO GENERAL:

Capacitar y asesorar en la administración de emprendimientos, a través de medios virtuales a miembros de diferentes organizaciones del sector alimenticio para mejorar sus posibilidades de éxito.

#### 2.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Elaborar material didáctico de fácil comprensión acerca de emprendimiento sostenible y un manual como material para el curso.
- Capacitar a treinta personas de diferentes organizaciones que participan virtualmente y, de forma regular en el programa de capacitación y asesoramiento en emprendimiento sostenible.
- Asesorar los emprendimientos que se encuentren en marcha y a aquellos que vayan surgiendo mientras se dicta el curso propuesto.
- Certificar las competencias adquiridas por los participantes que han cumplido con los requisitos de aprobación del curso.

#### 2.6. IMPACTO DEL PROYECTO

- Impacto Social
- Impacto Científico
- Impacto Económico

Impacto Político

Otro Impacto

#### 2.7. DESCRIPCIÓN DE IMPACTO ESPERADO

- Capacitación y certificación de 30 personas, para la gestión sostenible de sus emprendimientos.

#### 2.8. INDICADORES GENERALES DE IMPACTO A NIVEL DE PROYECTO

Nro. De Indicador	Descripción	Tipo	Método
1	Se elabora un manual del curso	Cualitativo	Correo electrónico de envío de manuales a los participantes
2	Treinta personas asisten regularmente al proceso de capacitación	Cuantitativo	Registro de asistencia virtual
3	Los participantes conocen los conceptos básicos de la administración de emprendimientos sustentables	Cuantitativo	Trabajos y/o evaluaciones virtuales
4	Los participantes elaboran propuestas de emprendimientos sustentables o mejoran emprendimientos existentes	Cualitativo	Trabajos y/o evaluaciones virtuales
5	La Universidad del Azuay certifica las capacidades adquiridas por los participantes durante el proceso formativo	Cuantitativo	Emisión de los certificados por parte de la Universidad

#### 2.9. RESULTADOS / PRODUCTOS ESPERADOS

- El manual del curso es seguido y aplicado con facilidad.
- Treinta personas de diferentes organizaciones completan más del 80% de asistencias virtuales.
- Los participantes del curso proponen proyectos sustentables de emprendimiento.

- Los participantes del curso aplican los principios básicos de la administración de emprendimientos.
- Los participantes que han completado la formación reciben su certificado por parte de la Universidad del Azuay.

### 3. PLAN DE TRABAJO:

Objetivo general	Objetivos específicos	Indicador	Resultado Esperado	Actividades	Medio de verificación	Supuestos
Capacitar y asesorar en la administración de emprendimientos, a través de medios virtuales a miembros de diferentes organizaciones para mejorar sus posibilidades de éxito.	Elaborar material didáctico de fácil comprensión acerca de emprendimiento sostenible y un manual como material para el curso.	Se elabora un manual del curso	El manual del curso es seguido y aplicado con facilidad	Escritura y envío de los manuales	El manual se carga en una carpeta online compartida con los participantes	Todos los participantes tienen acceso a la carpeta compartida
	Capacitar a treinta personas de diferentes organizaciones que participan virtualmente y, de forma regular en el programa de capacitación y asesoramiento en emprendimiento sostenible.	Treinta personas de diferentes organizaciones asisten regularmente al proceso de capacitación	Treinta personas de diferentes organizaciones completan más del 80% de asistencias virtuales	Llenado del registro de asistencia	Registro de asistencia	Los participantes se conectan puntualmente al curso
		Los participantes presentan propuestas de proyectos sustentables	Los participantes del curso proponen proyectos sustentables de emprendimiento	Dictado de clases y revisión del desarrollo de las propuestas de proyecto	Proyecto de emprendimiento de cada participante	Los participantes han comprendido y aplican correctamente los conceptos básicos para proyectar emprendimientos

	Asesorar los emprendimientos que se encuentren en marcha y a aquellos que vayan surgiendo mientras se dicta el curso propuesto.	Los participantes del curso que se encuentran involucrados en emprendimientos o que están iniciando uno son asesorados acerca de su administración mientras este proyecto está vigente	Los participantes del curso aplican los principios básicos de la administración de emprendimientos.	Asesoramiento continuo a la ejecución de los emprendimientos	Capturas de pantalla de las sesiones de asesoramiento virtual	Los participantes asisten a las sesiones para realizar consultas acerca de sus emprendimientos
	Certificar las competencias adquiridas por los participantes que han cumplido con los requisitos de aprobación del curso.	La Universidad del Azuay certifica las capacidades adquiridas por los participantes durante el proceso formativo	Los participantes que han completado la formación reciben su certificado por parte de la Universidad del Azuay	Entrega virtual de certificados	Los participantes pueden acceder a sus certificados de aprobación en la carpeta compartida online	Las autoridades correspondientes elaboran y envían los certificados de forma virtual

#### 4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

*Anexo 2: Cronograma*

#### 5. PRESUPUESTO:

*Anexo 1: Presupuesto*

#### 6. BIBLIOGRAFÍA:

**7. ANEXOS:**

**Anexo 1:** Presupuesto desglosado por rubro de los aportes de la Universidad del Azuay.

**Anexo 2:** Cronograma

---

**NOMBRE DEL DIRECTOR DE PROYECTO:** Ing. Sebastián Suárez Briones



---

**FIRMA**